

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 18-02 uzavřené dne 21. 12. 2017

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec Vnorovy

se sídlem Hlavní 750, 66 61 Vnorovy

IČO 0028548

Bankovní spojení: ČSOB, č. ú. 259212555/0300

ID datové schránky: i88baim

zastoupený:

ve věcech smluvních starostou, Ing. Antonínem Gazárkem

ve věcech technických: Ing. Radomírem Prokešem

a

Zhotovitel:

TUFÍR, spol. s r.o.

se sídlem Na Drahách 881, 686 04 Kunovice

IČO 62663718, DIČ CZ 26263718

Bankovní spojení: KB 43-7587730257/0100

ID datové schránky: BJN8QGK

zastoupený Ing. Lubomírem Šlosarem – jednatelem spol.

Zástupci výše uvedených smluvních stran sjednávají tímto Dodatek č. 3 k základní smlouvě o dílo a Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, kterým se upravují následující články:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmět smlouvy o dílo se po dohodě zástupců smluvních stran upravuje o přípočet víceprací z důvodu rozšíření rozsahu sjednaných prací o dokončení vjezdů k RD a odpočtu nerealizovaných prací v rozsahu přiloženého položkového rozpočtu.

III. DOBA PLĚNÍ

Vlivem úpravy čl. II Předmět smlouvy, se termín dokončení díla vč. venkovních úprav, úklidu a likvidace odpadů upravuje do **27.července 2018**

IV. CENA DÍLA

Vlivem úpravy čl. II Předmět smlouvy, se celková cena díla upravuje následovně:

ulace ceny v Kč:

elkem dle SoD vč dodatku č.1 a č. 2 vč.	9 141 500,55 Kč
k č.3 celkem vč. DPH	1 644 253,20 Kč
elkem vč. DPH	10 785 753,75 Kč

vý rozpočet víceprací je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.3.

ustanovení základní SoD se nemění a zůstávají v platnosti.

č. 3 k SoD a Dodatku č.1 a Dodatku č. 2 je vypracován ve 2 vyhotoveních. Po potvrzení a zástupci obou smluvních stran obdrží objednatel a zhotovitel po jednom vyhotovení.


položkový rozpočet víceprací

ovech dne 28.6.2018



atele
nín Gazárek

V Kunovicích dne 28.6.2018



za zhotovitele
Ing. Lubomír Šlosar

Položkový rozpočet stavby

B18-02

Stavební úpravy ulic Spojovací-Znorovská, Vnorovy

IČO:

DIČ:

TUFÍR, spol. s r.o.

IČO: **26263718**

Na Drahách 881

DIČ: **CZ26263718**

68604

Kunovice

Celkem

749 495,38

0,00

0,00

0,00

0,00

749 495,38

daní

nížnou DPH

15 %

0,00 CZK

H

15 %

0,00 CZK

kladní DPH

21 %

749 495,38 CZK

H

21 %

157 394,03 CZK


0,00 CZK

em s DPH

906 889,41 CZK

dne

18.6.2018



Handwritten signature

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
2	Dodatek č.3	0	749 495	157 394	906 889	100
1	č.p. 679	0	5 602	1 176	6 778	1
10	č.p. 407	0	24 648	5 176	29 825	3
11	č.p. 171	0	18 204	3 823	22 027	2
12	č.p. 311	0	9 089	1 909	10 998	1
13	č.p. 131	0	4 142	870	5 011	1
14	č.p. 689	0	11 988	2 517	14 505	2
15	č.p. 673	0	1 738	365	2 103	0
16	kaplička	0	23 245	4 882	28 127	3
19	č.p. 658	0	35 325	7 418	42 744	5
2	č.p. 692	0	22 100	4 641	26 741	3
20	č.p. 656	0	13 923	2 924	16 847	2
21	č.p. 657	0	120 246	25 252	145 498	16
22	Parcela 277	0	3 538	743	4 282	0
23	č.p. 533	0	3 248	682	3 930	0
24	č.p. 532	0	6 435	1 351	7 786	1
25	č.p. 368	0	18 442	3 873	22 315	2
26	č.p. 418	0	10 651	2 237	12 888	1
27	č.p. 519	0	10 367	2 177	12 545	1
28	Vjezd TS	0	21 347	4 483	25 830	3
29	RD 518	0	44 317	9 307	53 624	6
3	Procházka	0	32 531	6 832	39 362	4
30	č.p. bílá zídka	0	16 956	3 561	20 517	2
31	č.p.218	0	125 499	26 355	151 854	17
32	č.p.397	0	53 812	11 300	65 112	7
33	Lidový dům	0	54 473	11 439	65 913	7
34	Sklep Konečný	0	9 318	1 957	11 275	1
4	č.p. 683	0	16 576	3 481	20 057	2
5	č.p. 684	0	3 274	687	3 961	0

p. 685	0	2 486	522	3 009	0
p. 549	0	5 193	1 091	6 283	1
p. 555	0	5 510	1 157	6 667	1
p. 553	0	15 270	3 207	18 477	2
stavbu	0	749 495	157 394	906 889	100

Práce dílů

Název	Typ dílu			Celkem	%
zemní práce	HSV			230 576,13	31
základy a zvláštní zakládání	HSV			31 564,34	4
vislé a kompletní konstrukce	HSV			3 077,50	0
komunikace	HSV			219 840,07	29
podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			31 706,16	4
obložby a předložby komunikací	HSV			68 144,42	9
trubní vedení	HSV			8 030,00	1
doplňující práce na komunikaci	HSV			85 424,73	11
dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			2 246,80	0
vybourání konstrukcí	HSV			420,00	0
staveništní přesun hmot	HSV			36 699,15	5
přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			31 766,08	4
				749 495,38	100

Položkový rozpočet stavby

Stavba: B18-02 Stavební úpravy ulic Spojovací-Znorovská, Vnorovy

Objekt: 2 Dodatek č.3

Rozpočet: 17 Vícepráce

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **TUFÍR, spol. s r.o.**

IČO: 26263718

Na Drahách 881

DIČ: CZ26263718

68604

Kunovice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			742 539,44
-----	--	--	------------

PSV			0,00
-----	--	--	------

MON			30 286,75
-----	--	--	-----------

Vedlejší náklady			4 400,00
------------------	--	--	----------

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

Celkem			777 226,19
---------------	--	--	-------------------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	777 226,19 CZK
-------------------------	------	----------------

Základní DPH	21 %	163 217,50 CZK
--------------	------	----------------

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	940 443,69 CZK
--------------------------	-----------------------

V

dne

18.6.2018



Za zhotovitele

John

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			46 073,94	6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			18 756,50	2
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			250 912,04	32
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	HSV			66 344,10	9
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			111 673,49	14
8	Trubní vedení	HSV			133 905,00	17
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			76 302,11	10
914	Dopravní značení	HSV			2 100,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 350,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			13 247,31	2
M46	Zemní práce při montážích	MON			30 286,75	4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			16 874,95	2
VN	Vedlejší náklady	VN			4 400,00	1
Cena celkem					777 226,19	100

Položkový rozpočet stavby

B18-02 Stavební úpravy ulic Spojovací-Znorovská, Vnorovy

2 Dodatek č.3

18 Méněpráce

IČO:

DIČ:

TUFÍR, spol. s r.o.

Na Drahách 881

68604

Kunovice

IČO: 26263718

DIČ: CZ26263718

Celkem

-72 785,63

0,00

-95 049,00

0,00

0,00

-167 834,63

e daní

níženou DPH

15 %

0,00 CZK

H

15 %

0,00 CZK

ákladní DPH

21 %

-167 834,63 CZK

H

21 %

-35 245,27 CZK

í

0,00 CZK

em s DPH

-203 079,90 CZK

dne

18.6.2018

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-12 977,25	8
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			-12 196,54	7
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			-24 252,77	14
90	Ostatní práce	HSV			-1 500,00	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			-19 722,01	12
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-2 137,06	1
M23	Montáže potrubí	MON			-50 746,50	30
M46	Zemní práce při montážích	MON			-44 302,50	26
Cena celkem					-167 834,63	100