

DODATEK č. 1

smlouvy o dílo uzavřené dne 3.2.2022

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami, kterými jsou:

1. Objednatel

jméno, příjmení / název právnické osoby: Obec Vnorovy

datum narození / IČ: 00285480

bydliště (fyzická osoba) / sídlo (právnická osoba): Hlavní 750, 696 61 Vnorovy

zastoupená: Mgr. Pavel Chudík – starosta obce

a

2. Zhotovitel

jméno, příjmení / název právnické osoby: Projekty Sukup s.r.o.

datum narození / IČ: 09139818

bydliště (fyzická osoba) / sídlo (právnická osoba): Nová 225, 696 61 Vnorovy

zastoupená: Ing. Miroslavem Sukupem - jednatelem spol.

I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je upřesnění předmětu díla a jeho rozšíření o požadavek objednatele – výhybny. Tímto dojde také k navýšení ceny díla dle článku II.

Nové znění předmětu díla je následující:

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo: Vypracování studie rekonstrukce MK v ul. Obecnice, Kráčalka a Spinek, následně projektové dokumentace pro územní řízení, projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dokumentace pro provádění stavby, zpracování tištěné verze výkazů výměr, včetně zajištění inženýrské činnosti při obstarání všech stanovisek účastníků řízení ve věci povolení předmětné stavby. Součástí předmětu zakázky bude provedení diagnostiky vozovek, polohopisné a výškopisné zaměření.

Součástí díla bude také rozšíření projektu o 3 výhybny na zpevněné polní cestě umístěné na pozemku p.č. 2747 v k.ú. Vnorovy (dále jen „Dílo“).

II. Cena Díla a způsob její úhrady

Cena Díla původního rozsahu byla stranami smlouvy stanovena ve výši 346 500,- Kč + DPH, tj. celkem 419 265,- Kč. Navýšení bude provedeno o 25 000 Kč + DPH.

Nově **celková cena díla vč. DPH činí 449 515 Kč.**

VIII. Závěrečná ustanovení

(1) Ostatní náležitosti základní smlouvy zůstávají beze změny.

(2) Tento dodatek byl schválen radou obce Vnorovy dne 3.7.2023 a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze stran obdrží po jednom.

(3) Dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Ve Vnorovech dne 19. 7. 2023

.....
Mgr. Pavel Chudík
Objednatel

.....
Ing. Miroslav Sukup, jednatel
Zhotovitel